

Projet Plan de Passation des Marchés RGS N°1/2026

Pour les marchés spécifiques à lancer suivant le manuel de procédures élaboré en application de l'arrêté conjoint n°005814 du 29 mars 2024 du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Energies.

N°	Libellés	Type de Marché	Mode passation	Date lancement	Date attribution	Date démarrage	Date achèvement
C_RGS M_01	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social du (EIES) segment vert du projet de réseau de gazoducs du Sénégal	Prestation intellectuelle	SBQC	28/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	08/01/2026
				29/07/2025	18/09/2025	10/10/2025	06/04/2026
C_RGS M_02	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude relative au Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) du segment vert du projet de réseau de gazoducs du Sénégal	Prestation intellectuelle	SBQC	28/07/2025	25/08/2025	28/09/2025	08/01/2026
				29/07/2025	18/09/2025	10/10/2025	06/04/2026
C_RGS M_03	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude relative au Plan d'Action Genre et Inclusion Sociale (PAGIS)	Prestation intellectuelle	CI	26/01/2026	16/03/2026	23/03/2026	23/06/2026
C_RGS M_04	Sélection d'un consultant pour la l'élaboration d'un Plan d'Engagement des Parties Prenantes	Prestation intellectuelle	DRPCO	05/01/2026	21/01/2026	28/01/2026	30/03/2026
C_RGS M_05	Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un Système de Gestion Environnementale et Sociale	Prestation intellectuelle	DRPCO	02/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	30/06/2026
C_RGS M_08	Sélection d'un consultant pour les services d'élaboration d'une Notice de Sécurité (segment Nord)	Prestation intellectuelle	DRPCR	05/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	30/03/2026

C_RGS M_09	Sélection d'un consultant pour les services d'Audit environnemental et social du gazoduc Kabor-Cap des biches	Prestation intellectuelle	DRPS	09/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	29/05/2026
C_RGS M_10	Sélection d'un consultant pour les services d'Assistance à la Maitrise d'Ouvrage pour tous les segments ainsi que les services d'Assistance Technique à l'exploitation	Prestation intellectuelle	SBQ	01/12/2025	15/01/2026	30/01/2026	30/01/2027
C_RGS M_11	Sélection d'un consultant indépendant suivi du projet segment Nord pour les bailleurs (<i>Sélection externe par le bailleur</i>)	Prestation intellectuelle	CI	05/01/2026	21/01/2026	28/01/2026	30/03/2026
C_RGS M_06	Sélection d'un consultant pour les services d'optimisation des études FEED du projet segment Nord pour les bailleurs RGS S.A.	Prestation intellectuelle	DRPCR	08/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	31/10/2025
				01/09/2025	09/10/2025	15/10/2025	15/11/2025
C_RGS M_07	Sélection d'un consultant pour les services d'assistance technique pour l'élaboration du DAO, la sélection et la contractualisation de l'EPC des Segments Bleu et Orange	Prestation intellectuelle	DRPCR	01/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	31/07/2026
				01/10/2025	10/11/2025	11/11/2025	01/09/2026
C_RGS M_12	Sélection d'un consultant pour les services d'Assistance pour la construction segments Bleu et Orange (PMC)	Prestation intellectuelle	SBQ	01/05/2026	05/06/2026	01/07/2026	01/02/2028
C_RGS M_13	Sélection d'un consultant pour les services d'Assistance pour la construction segments Vert (PMC)	Prestation intellectuelle	SBQ	01/05/2026	05/06/2026	01/09/2026	01/02/2028
T_RGS M_01	Recrutement d'une entreprise pour les travaux d'EPC pour les Segments Bleu et Orange	Travaux	AOI	02/02/2026	02/06/2026	01/09/2026	01/04/2028

T_RGS M_02	Recrutement d'une entreprise pour les travaux d'EPC du Segment Vert	Travaux	AOI	02/02/2026	02/06/2026	01/09/2026	01/04/2028
C_RGS M_13	Sélection d'un consultant indépendant pour les services de suivi du projet	Prestation intellectuelle	CI	04/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	31/12/2026
S_RGS M_1	Sélection d'un consultant expert en fouille pour le gazoduc de Kabor	Services	DRPS	02/03/2026	02/04/2026	09/04/2026	30/06/2026
S_RGS M_2	Sélection d'un prestataire pour les services de réalisation d'hydro-test du gazoduc de Kabor	Services	DRPS	06/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	31/07/2026
S_RGS M_3	Service d'accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet de gazoduc	Services	DRPCR	05/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	30/03/2026
S_RGS M_4	Recrutement d'un consultant pour l'organisation de cérémonies de lancement/inauguration	Services	SBQ	03/06/2026	08/07/2026	15/07/2026	31/10/2026